

Karpacz 30.10.2008 r.

RLFUKW.341-135/08

## WYKONAWCY

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008 Nr 171 poz. 1058) Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo następującej treści dotyczące przetargu nieograniczonego na „Przebudowę sieci wodociągowej DN 125 w miejscowości Karpacz ul. Myśliwska - Kąpielowa”:

pismo z dnia 30.10.2008 r.:

„dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej DN 125 w miejscowości Karpacz ul. Myśliwska – Kąpielowa”

Stosownie do zapisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w S.I.W.Z. dotyczącej powyższego postępowania.

Zamawiający ustalił realizację zamówienia na 60 dni od daty podpisania umowy, przewidując jednocześnie zmianę postanowień zawartej umowy dotyczących terminu wykonania zadania, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie zadania w terminie. Terminy określone ustawą PZP pozwolą Zamawiającemu na podpisanie umowy z Wykonawcą już przed końcem listopada br, a zatem realizacja zadania przypadnie na miesiące grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. Nawet najbardziej sprzyjające warunki atmosferyczne w tym okresie uniemożliwią wykonanie robót drogowych odtworzeniowych, z uwagi na to, że do końca kwietnia lub nawet do połowy maja każdego roku nie są dostępne na rynku mieszanki mineralno – asfaltowe.

Proszę zatem o wyjaśnienie, w jakim terminie Zamawiający oczekuje wykonania robót drogowych”.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY:**

Ad. 1) Zamawiający dopuszcza odtworzenie nawierzchni w terminie do dnia 31 maja 2009 roku.