



Karpacz 21.06.2011 r.

RL.271.137.2011

WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 20.06.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia 20.06.2011 r. następującej treści, dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 161322-2011 r. z 16.06.2011 roku, dotyczące „VIA SACRA – dwa miasta jedna droga”.

„Wykonawca w związku z przygotowaniem oferty przetargowej dla zadania „VIA-SACRA dwa miasta jedna droga – utworzenie trasy turystycznej łączącej obiekty sakralne na terenie Karpacza na bazie istniejących ciągów pieszych i pieszo – jezdnych” prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Prosimy o określenie, jakie wykształcenie Zamawiający uzna za „wykształcenie ogrodnicze” i jakie dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku ma dostarczyć Wykonawca. Równocześnie na podstawie art. 181 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że naszym zdaniem żądanie przedstawienia osoby z wykształceniem ogrodniczym narusza art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
2. Zamawiający żąda by roboty I etapu tj. usunięcie awarii na ul. Saneczkowej, wykonanie ul. Saneczkowej oraz parku przy ul. Saneczkowej zostały zakończone do 31 sierpnia 2011 r. Zgodnie z SIWZ otwarcie ofert nastąpi 1 lipca 2011 r. co powoduje, że zawarcie umowy nastąpi nie wcześniej niż 9 lipca 2011 r. (o ile Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert i nie będzie zmuszony wzywać wykonawców do składania wyjaśnień i uzupełnień oferty). W ramach likwidacji awarii konieczne jest m.in. wykonanie płyty nośnej żelbetowej, która z przyczyn technologicznych musi dojrzewać 28 dni. Jeśli do tego dodać okres wykonania robót (rozbiórki, ławy podłożyskowe, zbrojenia, szalowanie, wykonanie izolacji a także wykonanie robót nawierzchniowych (w tym okres dojrzewania stabilizacja) wykonanie w/w robót przed 31.10.2011 r. jest technologicznie niemożliwe. Zwrócić przy tym należy uwagę, że w okresie wykonywania robót na ul. Saneczkowej będzie występować brak dostępności komunikacyjnej do parku, co uniemożliwi wykonywanie tam robót. Wnosimy zatem o przedłużenie terminu dla etapu I do 31.10.2011 r.
3. Zamawiający opublikował wersje kosztorysów ofertowych i kosztorysy różnicowe. Prosimy o określenie hierarchii tych dokumentów oraz opisu technicznego (lub rysunków) do wprowadzonych zmian kosztorysowych.”



ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY:

Ad. 1)

Zamawiający, za „wykształcenie ogrodnicze” uzna wykształcenie rolnicze, ogrodnicze. Na podstawie informacji zawartych w zał. Nr 3 „Wykaz osób” Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający nie żąda przedstawienia jakichkolwiek dokumentów na potwierdzenie posiadania wykształcenia.

Ad. 2)

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji I etapu.

Ad. 3)

Zamawiający informuje, że załączniki kosztorysów informacyjno – różnicowych są jedynie częścią informacyjną. Wartości robót nie należy dodawać bądź odejmować od wartości kosztorysu ofertowego. Kosztorysy ofertowe i informacyjne są wymagane do oferty, zgodnie z zapisem określonym w rozdziale I punkt 1.2. podpunkt 10. siwz.