

Karpacz 07.07.2011 r.

RL.271.147.2011

WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 07.07.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia 07.07.2011 r. następującej treści, dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 187860-2011 z dnia 06.07.2011 roku, na roboty budowlane dotyczące wykonania konstrukcji oporowej zabezpieczającej skarpe w rejonie ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu:

„Wykonawca w związku z przygotowaniem oferty przetargowej dla robót budowlanych dotyczących wykonania konstrukcji oporowej zabezpieczającej skarpe w rejonie ulicy Obrońców Pokoju prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Zgodnie z SIWZ – pkt 1.3.1 zamówienia obejmuje m.i. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zgodnie z pkt V.1 termin wykonania dokumentacji projektowej – 1 miesiąc od daty podpisania umowy. Czy termin ten obejmuje złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę, czy uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę?

Jeśli jest to termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę – czy Zamawiający zapewnia uzyskanie pozwolenia maksymalnie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku i natychmiastową wykonalność decyzji Starosty?

Jeśli jest to termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę prosimy o wyjaśnienie możliwości zakończenia robót do 20.10.2011 zakładając harmonogram wynikający z przepisów praw i zapisów umowy:

- Podpisanie umowy – najwcześniej 29.07.2011 (7 dni od rozstrzygnięcia przetargu)
- Wykonanie dokumentacji i jej złożenie do pozwolenia na budowę – 29.08.2011
- Wydanie pozwolenia na budowę – 31.10.2011 (65 dni od daty złożenia zgodnie z art. 35 ust. 6 Ustawy Prawo Budowlane)
- Uprawomocnienie pozwolenia na budowę – 16.11.2011 (14 dni od daty doręczenia decyzji).

Czy Zamawiający zatem w przypadku wykorzystania czasu przysługującego Starostwu powiatowemu w Jeleniej Górze na wydanie pozwolenia na budowę przewiduje przedłużenie terminu wykonania prac budowlanych?”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY:

Ad. 1)

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w pkt V.2 i V.3 tj. termin wykonania – do 30.11.2011 r.