

**Protokół odbioru końcowego
spisany w dniu 12 kwietnia 2021 r.**

Nazwa zadania: "Wymiana i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karpacz".

Zamawiający: Gmina Karpacz, z/s Urząd Miejski w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

Wykonawca: ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne, Artur Migacz, ul. Widokowa 2, 58-535 Miłków

Podstawy prawne realizacji zadania inwestycyjnego:

Umowa nr ZP/272/06/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz aneks nr 1 z dn. 27.10.2020 r., nr 2 z dn. 28.12.2020 r., nr 3 z dn. 04.01.2021 r.

Umowa zlecenie nr 65/2019 z dnia 18.09.2019 r. oraz aneks nr 1 z dn. 27.10.2020 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Przedmiot zamówienia: realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED, wymianie słupów wraz z wysięgnikami i osprzętem, wymianę szafek, wymianę uszkodzonych odcinków kabli zasilających oraz budowie i dobudowie nowych punktów i linii oświetleniowych na terenie Gminy Karpacz, na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej oraz w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Termin zgłoszenia Wykonawcy do odbioru: 26.02.2021 r.

Rozpoczęcie prac odbiorowych: 10.03.2021 r.

Zakończenie prac odbiorowych: 12.04.2021 r.

Komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Karpacza nr 0050.20.2021 z dnia 05 marca 2021 r. zmieniona Zarządzeniem nr 0050.22.2021 z dnia 9 marca 2021 r., w składzie:

1. Monika Krupska – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Karpaczu
2. Magdalena Szymańska – inspektor ds. gospodarki komunalnej w referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
3. Zbigniew Pawlukiewicz – Inspektor Nadzoru
4. Łukasz Gałęzyka – przedstawiciel Wykonawcy
5. Grzegorz Młynek – kierownik budowy

Ustalenia komisji:


1. Poprawa odtworzenia nawierzchni asfaltowej po wykonanym oświetleniu w ul. Kąpielowej.
2. Pionowanie słupów na odcinkach, gdzie budowane było nowe oświetlenie (Kąpielowa, Staszica, Komuny Paryskiej).
3. Przycięcie gałęzi drzew zasłaniających oprawy w ul. Staszica.
4. Termin usunięcia usterek ustalono do dnia 15 maja 2021 r.


Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu – 10 lat od daty odbioru końcowego.


Na tym Protokół zakończono i podpisano:

1. 

2. 

mgr inż. Zbigniew Pawlukiewicz
3. ELEKTRYK
58-500 Jelenia Góra, ul. Powstańców Wlkp. 24/8
Nr upr. 1417/85, 1321/84, DOS/IE/0536/01


4. 

5. 

**Protokół odbioru wykonanych usterek
spisany w dniu 14 czerwca 2021 r.**

Nazwa zadania: "Wymiana i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karpacz".

Zamawiający: Gmina Karpacz, z/s Urząd Miejski w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

Wykonawca: ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne, Artur Migacz, ul. Widokowa 2, 58-535 Miłków

Podstawy prawne realizacji zadania inwestycyjnego:

Umowa nr ZP/272/06/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz aneks nr 1 z dn. 27.10.2020 r., nr 2 z dn. 28.12.2020 r., nr 3 z dn. 04.01.2021 r.

Umowa zlecenie nr 65/2019 z dnia 18.09.2019 r. oraz aneks nr 1 z dn. 27.10.2020 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Przedmiot zamówienia: realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED, wymianie słupów wraz z wysięgnikami i osprzętem, wymianę szafek, wymianę uszkodzonych odcinków kabli zasilających oraz budowie i dobudowie nowych punktów i linii oświetleniowych na terenie Gminy Karpacz, na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej oraz w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Termin zgłoszenia Wykonawcy do odbioru usterek: 11.06.2021 r.

Komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Karpacza nr 0050.20.2021 z dnia 05 marca 2021 r. zmieniona Zarządzeniem nr 0050.22.2021 z dnia 9 marca 2021 r., w składzie:

1. Monika Krupska – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Karpaczu
2. Magdalena Szymańska – inspektor ds. gospodarki komunalnej w referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
3. Zbigniew Pawlukiewicz – Inspektor Nadzoru
4. Łukasz Gałęzyka – przedstawiciel Wykonawcy
5. Grzegorz Młynek – kierownik budowy

Ustalenia komisji:

Wszystkie usterki wyszczególnione w protokole odbioru z dnia 12 kwietnia 2021 r. wykonano prawidłowo w tym:

1. Poprawiono odtworzenie nawierzchni asfaltowej po wykonanym oświetleniu w ul. Kąpielowej.
2. Wypionowano słupy w ul. Kąpielowa, Staszica, Komuny Paryskiej.
3. Przycięto gałęzie drzew zasłaniających oprawy w ul. Staszica i w obrębie Osiedla Skalnego.

Na tym Protokół zakończono i podpisano:

1. 

2. 

4. 

5. 


mgr inż. Zbigniew Pawlukiewicz
ELEKTRYK
58-500 Jelenia Góra, ul. Powstańców Wlkp. 24/8
Nr upr. 1417/85, 1321/84, DOŚ/IE/0536/01