RPACZ

Karpacz 11.05.2017 r.
ZP.271.28.2017 WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiajacy informuje, ze 08.05.2017 r. do
Zamawiajacego wplynglo pismo (e-mail), dotyczace przetargu nieograniczonego ogloszonego
w Biuletynic Zaméwien Publicznych Nr 72821-2017 z dnia 25.04.2017 roku, na
PRZEBUDOWE STADIONU MIEJSKIEGO W KARPACZU.

Dotyczy : PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KARPACZU
Nawigzujac do zapisow umowy, zwracamy si¢ zgodnie z art. 38 Prawa zamoOwien
publicznych, prosimy o wyjasnienia i odpowiedzi na ponizsze pytania :

L

Wnosimy o wykreslenie z § 7 umowy zapisow przerzucajacych na wykonawce koszty
wynikajgce ze zmian przepisOw prawa , ktore to koszty moga by¢ niewspotmiernie wysokie.
Kazda zmiana przepisow prawa powinna by¢ uwzgledniona w zmianie dokumentacji
projektowej 1 by¢ zlecona przez Zamawiajacego, natomiast wykonawey powinno
przystugiwa¢ wynagrodzenie dodatkowe wynikajace ze zmian dokumentacji projektowe;.
Wnosimy zatem o zmiang zapiséw umownych.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy nie dokonuje zadnych zmian w powyzszym zakresie, patrz § 13 ust. 2
projektu umowy.

2
Prosimy 0 zmiang w projekcic umowy kar za opéznienie na kary za zwloke.

Opoznienie i zwloka oraz zwigzane z nimi skutki dla stron umowy reguluja przepisy kodeksu
cywilnego. Okreslen tych nie nalezy uzywac zamiennie. Uprawnienia strony dotknietej
zwlokg badz tylko op6Znieniem znacznie si¢ réznig. W obu przypadkach mamy do czynienia
z nieterminowoscia wykonania przyjetych zobowiazan wynikajacych np. z umowy.

Jednak zwloki, czasem nazywanej opdznieniem kwalifikowanym, dopuszeza sie tylko ten
duznik, ktéry nie wykonal umowy w terminie z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé,
czyli od niego zaleznych, w przeciwienstwie do tzw. opdznienia zwyklego, ktére nastepuje
juz wowczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezaleznych od opézniajacego
SIg.

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane w projekcie umowy Kar za opdznienie na kary za
zwloke (§ 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 w projekcie umowy).

3
Prosimy o potwierdzenie z w zapisach § 18 ust 4 jest blad pisarski zamiast 2013 powinno byé
2017.



Odpowiedz 3:
Zamawiajacy potwierdza, ze w zapisach § 18 ust 4 jest blad pisarski zamiast 2013
powinno by¢ 2017.

4.

Prosimy o potwicrdzanic termin i okres zatrudnienia osob w pelnym wymiarze godzin
dotyczy pracownikéw tylko na okres potrzebny do realizacji danej czeSci zamowienia a
nic jak napisano realizacji ,,zamowienia”. Czgsto dla potrzeb realizacji czg¢sci zamdwienia
wykonawcy / podwykonawcy zatrudniaja pracownikéw na krotki okres niezbgdny do
wykonania danego elementu robdt a nie calej realizacji przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz 4:

Zamawiajacy zmienia tre§¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zgodnie z
zapisem zawartym w art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczacej terminu i okresu
zatrudnienia. Ustep 3.10 pkt 2) siwz (str. 8) otrzymuje nastgpujace brzmienie:

,,2) Termin i okres zatrudnienia:

Zatrudnienie w/w os6b przy realizacji zaméwienia nastapi nie pozniej niz przed data
rozpoczecia okreslonych czynnosci i powinno trwa¢ do konica uplywu terminu realizacji
tych czynnosci, tj., tylko na okres potrzebny do realizacji danej cze$ci zamowienia.”

5

Prosimy o zmiane zapisow SIWZ cyt ,Wykonawca zobowiqzany jest do wykazania
spelnienia wszystkich warunkow, o ktérych mowa pkt 3) przy czym warunki te mogg by¢
spelnione Igcznie w ramach jednego zamowienia” poprzez wykre$lenie ostatniej czgsci
zdania ,lub kilku odre¢bnych zamdwien”™.

Pozostawienie zapisow jak w SIWZ pozwoli na wykazywanie si¢ doswiadczeniem
wykonawcéw np. w realizacji 40 budynkow o kubaturze co najmniej 100 m3 a nie jak zada
Zamawiajacy 4.000 m3.

Odpowiedz 5:

Zamawiajacy nie dokonuje zadnych zmian w powyzszym zakresie.

W rozdziale 5 (str. 11 siwz) zapisy siwz precyzyjnie okreslaja warunki jakie winien
spelni¢ Wykonawca. Warunki okreslone w ust. 5.2 pkt 3) lit. a) i b) moga by¢ spelnione
lacznie w ramach jednego zaméwienia lub Kilku odr¢bnych, tj. jednego a) i jednego b).

6.

Czy wykonawca, ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza bedzie zobowigzany
do zlozenia wszystkich dokumentow okreslonych w pecie 7.2 dla podmiotu trzeciego
potwierdzajacych, ze podmiot trzeci udostgpniajgcy zasoby nie podlega wykluczeniu?
Zamawiajacy w peie 7.12 zada tylko o§wiadczenia i zobowigzania.

Odpowiedz 6:

Wykonawea, ktérego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie bedzie
zobowiazany do zlozenia wszystkich dokumentéw okreslonych w pkt. 7.2 dla podmiotu
trzeciego potwierdzajacych, Ze podmiot trzeci udost¢pniajacy zasoby nie podlega
wykluczeniu. Zamawiajacy zada tylko oéwiadczenia i zobowigzania okreslonego w pkt.
7.12,



748

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy zalaczyl do SIWZ calg dokumentacje projektows i
techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdw realizacji zamowienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obciaza Wykonawcy.

Odpowiedz 7:

Tak, Zamawiajacy zalgczyl do SIWZ cala dokumentacje projektowa i techmiczna
potrzebny do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za§ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

8.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktore zachowuja waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nic obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz 8:

Tak, Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia,
ktore zachowujg wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw
W tym zakresie nie obcigZzaja Wykonawcy.

9.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zalgczonej do SIWZ 1 stanowigce] podstawe wyceny oferty, w przypadku
konieczno$ci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydhizeniu.

Odpowiedz 9:

Nie, Zamawiajacy nie potwierdza, Ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane
lub bl¢dnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego
z dokumentacji projektowej zalaczonej do SITWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty,
w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie
stosownemu wydluZeniu - patrz § 13.

10.

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedtuzeniem terminu wykonania
zamOwienia, co najmniej o czas, w ktorym wykonawca nie mogl realizowaé robot, a w
przypadku koniecznosci wykonania rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji zalaczonej do



SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznoéci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe. '

Odpowiedz 10:
Tak, Zamawiajacy potwierdza — patrz § 17 projektu umowy.

11.

Prosimy o potwicrdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegblnosci w
przypadku koniecznosci wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zataczonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamoOwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz 11:
Tak, Zamawiajacy potwierdza — patrz § 13 ust. 2 projektu umowy.

12.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub blgdow w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia okreslonego w dokumentacji zalaczonej do STWZ i stanowigce]
podstawg wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z
zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zam6wienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz 12:
Tak, Zamawiajacy potwierdza — patrz § 13 ust. 2 projektu umowy.

13.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnit Wykonawcom wszelkie niezbgdne dane
mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy rowniez
o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnii Wykonawcom wszelkie dane dotyczace
urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, za§ brak jakichkolwiek dokumentow lub danych w
tym zakresie badZ ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez
Zamawiajacego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bgdzie
wykonanie robot dodatkowych (nicobjetych dokumentacja projektows) stanowi¢ bedzie
podstawe do wydtuzZenia terminu realizacji oraz zaplaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedz 13:
Tak, Zamawiajacy potwierdza — patrz § 13 projektu umowy.



14,

Prosimy o potwierdzenie, ze data zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest
rOwnoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy:.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwo$é w trakcie
spisywania protokotu odbioru koficowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym
terminie oraz pozwala na uniknigcie zarzutu zwloki wykonawcy w sytuacji, gdy
rzeczywistym powodem przekroczenia terminu sg czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru
pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robot lub nieobecnoéci
przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajat Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013
roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie ushugi nastgpuje w momencie faktycznego
zakonczenia prac i zgloszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac.
Natomiast samo sporzadzenie protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie
wykonania ushgi.

Odpowiedz 14:

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru wylacznie w sytuacji, kiedy obiekt bedzie w takim stanie, by mogt
zosta¢ przeprowadzony jego odbiér i by mozna bylo przekazaé go do normalnej
eksploatacji i uzytkowania, wszystkie wymagane prawem polskim i poszczegéinych
gestorow sieci proby i testy zostana wykonane, a ich wynik bedzie pozytywny. (Wyrok
Naczelnego Sadu Administracyjnego (do 2003.12.31) we Wroclawiu z dnia 20 czerwca
1996 r. SA/Wr 2735/95; Wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie z
dnia 8 wrze$nia 2010 r. I SA/Kr 673/10)

W przypadku, kiedy w momencie zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
nie bedg przeprowadzone wszystkie wymagane préby i testy, a podczas prac
odbiorowych stwierdzi sig, Zze obiekt nie moze zosta¢ oddany do normalnej eksploatacji i
uzytkowania ze wzgledu na niezakonczone roboty budowlane, ktérych zakonczenie
determinuje funkcjonalnos¢ obiektu, zgloszenie takie nie bedzie traktowane jako
rownoznaczne z terminem wykonania przedmiotu umowy.

15.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Wykonawca na etapie skladania oferty jest zobowigzany do
wykazania cze¢Sci zamoOwienia dla podwykonawcow natomiast nie jest zobowiazany do
podania nazw firm podwykonawcow, jesli jest na etapie ich wyboru.

Majac na uwadze cel i funkej¢ przedmiotowego przepisu oraz biorac pod uwage brzmienie
art. 36b ust. 2 ustawy PZP wydaje sig, iz wskazany wymog dotyczy Podwykonawcow, ktorzy
sa znani Wykonawcy na etapie sporzadzania i skladania oferty, tj. dotyczy wskazania firm
tych Podwykonawcow, ktorzy mieliby uczestniczy¢ w wykonaniu czgsci zamowienia
okreslonej w ofercie 1 s3 w danym momencie juz znani Wykonawcy.

Taka interpretacj¢ tego przepisu prezentuje rowniez Wilodzimierz Dzierzanowski (artykul
Weryfikacja podwykonawcow -Zamowienia Publiczne DORADCA nr 6/2016) - wskazuje on,
iz obowigzek wskazania firm Podwykonawcow dotyczy jedynie Podwykonawcow na danym
etapie (w tym wypadku - sporzadzania i skladania oferty) skonkretyzowanych, tj. ktérzy s3
znani Wykonawcy 1 ktérych dotyczy istniejacy po stronic Wykonawcy zamiar powierzenia im
wykonania okre§lonych w ofercie czg$ci zamdéwienia. Wykonawca zgodnie z zapisami



umownymi zobowigzany jest do przedlozenia projektu umowy 1 uzyskania zgody
Zamawiajacego na zatrudnienie danego podwykonawcy.

Odpowiedz 15:
Tak, Zamawiajacy potwierdza — patrz § 16 projektu umowy.

16.

Zwracamy uwage, iz Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1272/2013 z dnia 6 grudnia 2013
roku, zmieniajagce zalacznik XVII do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych, zabrania stosowania_materialow gumowych zawierajacych
jakiekolwiek wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne (WWA) w stgzeniu wyzszym
niz 1 me/ke. Dotvezy to materialéw mogacych wejéé w bezposredni kontakt z ludzkg skoéra
lub jama ustna w normalnych badz mozliwych do przewidzenia warunkach.

Poniewaz nie wszystkie materialy stosowane do produkcji nawierzchni syntetycznych na
bieznie lekkoatletyczne, spelniaja te wymagania. Wnioskujemy aby w zakresie zawartosci
WWA w niniejszym przetargu, zwiazki zawarte w oferowanych nawierzchniach spelnialy
wymagania zgodnie z europejskimi regulacjami REACH.

Jednoczeénie wnioskujemy aby w celu weryfikacji powyzszego Zamawiajacy zadal
dolaczenia wraz pozostatymi dokumentami dla oferowanych nawierzchni (STWZ pkt 7.4) :

- Kompletny raport z badan z WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne)
potwierdzajacy spelnienie wymagan zgodnie z obowigzujacymi europejskimi regulacjami
(REACH).

Odpowiedz 16:

Wykonawca nawierzchni musi przedstawi¢c kompletny raport z badan z WWA
(wielopier§cieniowe weglowodory aromatyczne), potwierdzajacy spelnienie wymagan
zgodnie z europejskimi regulacjami REACH - na etapie badania oferty.

17.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku oferowanych nawierzchni syntetycznych na
bieznie, produkty powinny posiada¢ certyfikat IAAF Class 1 dla obiektow wykonanych z
oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z zadang gruboscig nawierzchni biezni?
Czy aby Zamawiajacy mial pewno$¢, iz zaoferowane nawierzchnie posiadajg taki certyfikat
bedzie zadal dwéch dokumentow, ktdre powinny by¢ dolaczone wraz z dokumentami
wymienionymi w SIWZ pkt 7.4?

Odpowiedz 17:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.



18.

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajagcy bedzie wymagal aby goérna warstwa
prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej wynosita minimum 6 mm?

Nawierzchnie lekkoatletyczne biezni sg uzytkowane w obuwiu z kolcami, wigc ich goma
warstwa ktora bezposrednio podlega zniszczeniu podczas uzytkowania, posiada specjalna
strukture i sklad zaprojektowany w taki sposob aby przez wiele lat nie bylo koniccznosci jej
naprawy czy wymiany.

Odpowiedz 18:
Tak. Zamawiajacy potwierdza, ze bedzie wymagal aby gérna warstwa prefabrykowane]
nawierzchni kauczukowej wynosila minimum 6 mm.

19.

Czy oferujac rozwigzania rownowazne Wykonawca musi wykazaé system nawierzchni
syntetycznej tozsamy z opisanym w dokumentacji projektowej w zakresie technologil
wykonania i o okreslonych parametrach mieszczacych si¢ w danych przedziatach?

Odpowiedz 19:
Tak . Zapisy pozostaja bez mian






