Zatacznik Nr 4 do SIWZ UMOWA-PROJEKT

UMOWA Nr ZP/272/...../2017

zawarta w dniu .............. 2017 r. w Karpaczu pomiedzy Gming Karpacz, ul.
Konstytucji 3 Maja 54, 58 — 540 Karpacz, zwang w treSci umowy ,.Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:
Radostawa Jecka — Burmistrza Karpacza
z kontrasygnatg Krystyny Kuczkiewicz — Sikorskiej — Skarbnika Gminy,

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawca ”.

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego post¢powania
o zamoOwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej na zadaniu pn.: Przebudowa
stadionu miejskiego w Karpaczu.

2. Robota budowlana polega na przebudowie istniejagcego stadionu miejskiego w Karpaczu
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w tym boiska, biezni lekkoatletycznej, budynku
sktadajacego si¢ z zespotu trybun z zapleczem sanitarnym, cze$ci biurowo —
administracyjnej i sali sportowej wielofunkcyjnej z sitownia, magazynu sprzetu
sportowego wbudowanego w skarpe, obiektow 1 detali malej architektury wraz z
utwardzeniem terenu z chodnikami, pieszo — jezdnig parkingami dla pojazdow
osobowych i autokarow. Kategoria obiektu: V — obiekty sportu i rekreacji.

Projektowana budowa budynku sportowo — rekreacyjnego przy stadionie miejskim
przewiduje wykorzystanie istniejacych przylaczy wody, kanalizacji, pradu w ramach
obowigzujacych umow z dostawcami mediow. Zaprojektowane zostato przylacze gazu
oraz kanalizacji deszczowej. Projekty obejmujg instalacje zewnetrzne wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazu, elektroenergetyczna (WLZ).

Projektowany budynek to obiekt jedno-, dwu- i trzykondygnacyjny wraz z kondygnacja
podziemna usytuowany w skarpie terenowej otaczajacej ptyte boiska stadionu miejskiego
Powierzchnia zabudowy wynosi 1.278,61 m?, w tym budynek sportowo — rekreacyjny
1.199,71 m?. Powierzchnia uzytkowa wynosi 1.276,49 m*. Wysoko$¢ kalenicy: 12 m.
Kubatura netto 4.177,08 m®,

Zaprojektowany magazyn sprze¢tu sportowego w skarpie okalajacej ptyte stadionu o
powierzchni 78.90 m.

Przedmiot zamowienia dotyczy pelnego wyposazenia lekkoatletycznego stadionu, ktore
bedzie upowazniajace do ubiegania si¢ o nadanie przez PZLA Kkategorii Va dla
lekkoatletycznych obiektow sportowych. W zakresie lekkiej atletyki na obiekcie bedzie
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mozna rozgrywa¢ zawody lekkoatletyczne we wszystkich kategoriach wiekowych i na
kazdym poziomie zaawansowania.

Roboty obejma wykonanie biezni lekkoatletycznej z nawierzchnig kauczukowa, ktora
spelnia¢c ma wymogi IAAF 1 PZLA w zakresie rozgrywania pelnego programu
konkurencji i boiska pitkarskiego z nawierzchnig z trawy naturalnej hybrydowe;.
Zamoéwienie obejmuje wykonanie obiektu, ktory przystosowany bedzie do rozgrywania
pelnego zakresu sportow lekkiej atletyki, tj. biegi, skok wzwyz, skok o tyczce, skok w dal
1 trojskok, pchnigcie kulg, rzut dyskiem 1 mlotem, rzut oszczepem.

Dodatkowo zamowienie obejmuje wykonanie boiska do siatkowki plazowej, letni tor dla
nartorolkarzy, pump track 1 miejsce do ¢wiczen kalistenicznych.

Dzialki objete zakresem robot:

1) Teren dzialki 368, obr. 0002;

2) Teren dziatki 367/18, obr. 0002;
3) Teren dziatki 356/1, obr. 0002;
4) Teren dziatki 542, obr. 0002;

5) Teren dziatki 244, obr. 0004.

Szczegolowe informacje dot. zamowienia znajduja si¢ w zalgczonej dokumentacji
projektowej.

Przedmiot umowy wykonany bedzie z nalezyta starannoscig i pilnosciag w oparciu
0 dokumentacj¢ techniczng, stanowiaca cze¢$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

W przypadku wystgpienia zmian w zakresie rozwigzan projektowych na etapie realizacji
robdt, spowodowanych bledami Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszelkich niezb¢dnych
decyzji administracyjnych na wtasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw niniejsze]
umowy w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to by by¢ w pelni §wiadomym
warunkow umownych (kontraktowych) 1 wynikajacych z nich nastepstw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajacego
1 dogtebne zrozumienie zakresu robot budowlanych do wykonania zgodnie z umowa.
Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego wykonania
Robo6t zgodnie z prawdziwg intencja i znaczeniem 0Opisu przedmiotu zaméwienia.
Organizacja placu budowy, zaplecza, wraz z optatami za media na czas trwania budowy,
lezy po stronie Wykonawcy.

Przedmiot umowy opisany zostal w nastepujacych dokumentach w podanej kolejno
hierarchii ich waznosci:

1) niniejsza umowa;

2) oferta Wykonawcy;

3) dokumentacja projektowa, stanowigca czg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia,
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Harmonogram rzeczowo - finansowy po zaakceptowaniu 1 przyjeciu przez

Zamawiajacego staje si¢ integralng czescig niniejszej umowy.



§ 2

Terminy

1. W terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo — finansowy, okreslajacy planowane terminy
wykonania poszczegolnych etapdw realizacji umowy, zawierajacy co najmniej:

1) porzadek w jakim Wykonawca zamierza wykona¢ Roboty, wlacznie z zatozong
koordynacjg kazdego etapu robot, montazu i prob;

2) czas, jezeli wynika z umowy, przeznaczony na decyzje Zamawiajacego lub jego
personelu, a wynikajagcy z koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia, a takze
potrzeby na przeglady i odbiory.

2. Harmonogram podlega =zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego w terminie 7 dni
kalendarzowych. Brak akceptacji Harmonogramu, przedstawiony przez Zamawiajgcego na
pismie wraz ze wskazaniem koniecznych zmian i uzupehien, oznacza konieczno$¢ jego
zmiany
i dostarczenia nowego Harmonogramu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. Przekazanie terenu budowy nastagpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
zakonczenia 1 protokolarnego odbioru wykonanych roboét rozbidrkowych pawilonu
sportowego (zadanie Nr 2 z SIWZ). W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa.

4. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robot budowlanych zgodnie z Harmonogramem, nie
pozniej niz do 7 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Wykonawca bedzie wykonywal roboty bez
opOznien .

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do 18 miesiecy od daty przekazania
placu budowy, po zakonczeniu rozbioérki istniejacego pawilonu sportowego.

6. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego,
Wykonawca dostarcza niezwlocznie zaktualizowany Harmonogram, kiedy tylko poprzedni
okaze si¢ niezgodny z rzeczywistym postepem lub zobowigzaniami Wykonawcy.
Zamawiajacy przyjmuje Harmonogram w ciggu 7 dni kalendarzowych od jego otrzymania
lub zglasza swoje zastrzezenia w formie pisemnej (e-mail/pismo), wskazujac w jakim
zakresie wystgpuje niezgodnos¢ z Umowa.

7. Jezeli w jakimkolwiek czasie Przedstawiciel Zamawiajacego powiadomi na pismie
Wykonawce, ze Harmonogram w okreslonym zakresie nie spetnia wymagan Umowy lub
ze jest niezgodny z rzeczywistym postepem 1 deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to
Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych od wystania pisemnego powiadomienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przedstawi zaktualizowany Harmonogram.

8. Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie
lub postep jest lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to
Przedstawiciel Zamawiajacego moze polecic Wykonawcy przedlozenie zmienionego
Harmonogramu oraz dodatkowo raportu towarzyszacego, opisujacego zaktualizowane
metody, ktore Wykonawca zamierza zastosowa¢é w celu przyspieszenia tempa
wykonawstwa w terminie umownym. Wszelkie zwigzane z tym ryzyka i koszt sg ryzykiem
I kosztem Wykonawcy.

9. Jezeli zaktualizowane metody spowodujg takze, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca pokryje te koszt Zamawiajacemu. W tym przypadku Przedstawiciel
Zamawiajacego powiadomi Wykonawce o przystugujagcym mu roszczeniu oraz
szczegblowo wskaze podstawe roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaplaty.

10.  Zmiana Harmonogramu nie jest zmiang Umowy 1 nie skutkuje zadnymi roszczeniami
wobec Zamawiajacego.



§3

Nadzor nad pracami

. Zamawiajacy ustanawia Nadzor inwestorski w osobach inspektoréw nadzoru

inwestorskiego:

L) teliooeee ., ,e-mail: oo ;
2) 115) ,e-mail: ... ;

3) tel.: ...l ,e-mail: ...

. Pisemnym Nadzor inwestorski dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
. Zamawiajacy ustala Nadzor autorski w osobach:

. Nadzor autorski dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
. Zamawiajacy wyznacza Przedstawiciela Zamawiajacego:

1) Przedstawiciel Zamawiajacego nie ma uprawnien do zmiany Umowy oraz do
zwolnienia ktorejkolwiek ze stron z obowigzku, zobowigzania lub odpowiedzialnosci
objetej Umowa;
2) gdziekolwiek Przedstawiciel Zamawiajacego pelni obowigzki lub korzysta z uprawnien
wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziatla on w imieniu
Zamawiajacego;
3) wszelkie dziatania Przedstawiciela Zamawiajacego nie zwalniaja Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za btedy, pominigcia, rozbieznosci lub niedopetnienia;
4) jezeli Przedstawiciel Zamawiajacego wykona czynnos¢ bez wymaganej zgody
Zamawiajacego, to dzialanie takie bedzie dla Zamawiajacego niewigzace 1 nie bedzie
wywotywato skutkéw prawnych;
5) niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
przedstawiciela Zamawiajacego zdarzyt si¢ wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo
zycia lub Robot lub sgsiadujaca nieruchomos$¢ moze on bez zwalniania Wykonawcy
z zadnego z jego obowiazkdéw 1 odpowiedzialnosci w ramach Umowy polecié
Wykonawcy wykona¢ kazda taka prace, ktéra w opinii Przedstawiciela
Zamawiajacego, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo
braku zgody Zamawiajacego, powinien w takich sytuacjach zastosowac si¢ do kazdego
polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego.
Jezeli Przedstawiciel Zamawiajgcego ma by¢ nieobecny, to po uprzednim powiadomieniu
w formie pisemnej (e-mail/pismo) Wykonawcy — Zamawiajacy wyznaczy niezwlocznie
odpowiedniego zastepce lub dokona zmiany Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca wskazuje jako:

1) Kierownika budowy:

....................................... ytel oo, ekmails oo
2) Kierownika robot sanitarnych:

........................................ gtel: oo, eemails oo

3) Kierownika robot elektrycznych:

............................................ tel.: ... emails
4) Kierownika rob6t telekomunikacyjnych:
............................................... telineeveee, @ mails oo
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6) Kierownika budowy terendéw zielonych:

Kierownik budowy oraz kierownicy robodt dziataja w granicach umocowania okre§lonego
przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
Wykonawca wyznacza Kierownika Projektu — Przedstawiciela Wykonawcy:

1) Wykonawca przekazuje Kierownikowi Projektu uprawnienia konieczne do dziatania
w imieniu Wykonawcy w zakresie Umowy;

2) do zadan Kierownika Projektu nalezy kierowanie robotami w celu prawidtowego
wypetienia warunkow Umowy przez Wykonawce. Jezeli Kierownik Projektu ma by¢
nieobecny, to po uprzednim powiadomieniu w formie pisemnej (e-mail/pismo)
Zamawiajacego 1 za jego zgoda nalezy wyznaczy¢ niezwlocznie odpowiednio zastepce
lub — na tej samej zasadzie — dokona¢ zmiany Przedstawiciela Wykonawcy;

3) Kierownik Projektu bedzie biegle postugiwat si¢ jezykiem polskim. Jezeli zgodnie
z ustaleniami Przedstawiciela Zamawiajacego taka sytuacja nie ma miejsca,
Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoj koszt oraz ryzyko, przez caty czas
pracy odpowiednio wykwalifikowanego tlumacza, dysponujacego wiedza w zakresie
thumaczenia.

10. Zmiana os6b wskazanych w niniejszym paragrafie jest dopuszczalna wytacznie po

=

spetnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych zdolno$ci technicznej lub
zawodowe] oraz uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Zmiana osob, o ktorych mowa
powyzej, nie jest zmiang Umowy.

§4

Wartos$¢ zamowienia

Wykonawcy za wykonanie czynno$ci okreslonych w § 1 niniejszej umowy przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe (w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego) w wysokosci:
.............................. zt netto plus obowigzujacy podatek VAT 23 % = ..................
ZEbrutto (STownie: ... ... ztotych brutto).
Faktury VAT z niniejszej Umowy wystawiane beda przez Wykonawce na Zamawiajacego,
do wysokosci wartosci wykonanych i1 odebranych robot zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym Nr NIP
6110107759 1 upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

Kwota wymieniona w punkcie 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania
niezbe¢dne do jego wykonania.

Nalezne na podstawie umowy wynagrodzenie bedzie platne na konto Wykonawcy
W o, NI w drodze polecenia przelewu.

. Kosztorys ofertowy stanowi zatacznik do umowy.

§5

Warunki platnosci

Rozliczenie robot odbywaé si¢ bedzie fakturami cze$ciowymi oraz fakturg koncowsa



zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie. Pierwsza ptatnos¢ faktury
Wykonawcy nastagpi nie wczesniej niz po uzyskaniu zaangazowania w budowie co
najmniej 100.000,00 zt brutto (stownie: sto tysigcy ztotych brutto).

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzone odrgbnie z uwzglednieniem zrodia
finansowania, dla warto$ci kwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inspektora nadzoru.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi:

1) w przypadku, gdy roboty wykonywane byly bez Podwykonawcow:

a) protokol wykonania zakonczonych elementdw robdt stwierdzajacy zakres
rzeczowy wykonanych robot — zgodny z uzgodnionym Harmonogramem i tabela
ceny sporzadzony przez Wykonawce i podpisany przez Kierownika budowy oraz
Nadzor inwestorski,

2) w przypadku, gdy roboty wykonywane byty z udzialem Podwykonawcow:

a) zestawienie Podwykonawcow,

b) protok6t wykonania zakonczonych elementow robdt — zgodny z uzgodnionym
Harmonogramem i tabelg ceny — sporzadzony przez Wykonawce i podpisany
przez Kierownika budowy oraz Nadzor inwestorski, stwierdzajacy zakres robot
oraz ich warto$¢,

c) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawce dla Wykonawcy (wraz
z po$wiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem), za wykonane
przez Podwykonawce roboty,

d) kopie przelewéw bankowych lub inne dokumenty $§wiadczace o dokonaniu
zaplaty wynagrodzenia na konto Podwykonawcy (wraz z poswiadczeniem
Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginalem), do pelnej wysokosci sumy kwot
przedstawionych faktur,

e) oryginal o$wiadczenia Podwykonawcy (lub notarialniec po$wiadczona kopia)
0 otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze
Podwykonawcy zakres robot.

Faktury czgsciowe platne beda zgodnie =z etapami robot zatwierdzonymi
w Harmonogramie, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi:

1) w przypadku, gdy roboty wykonywane byty bez udziatu Podwykonawcow:

a) protokot odbioru koncowego robot podpisany przez komisje odbiorowa powotang
przez Zamawiajacego;

2) w przypadku, gdy roboty wykonywane byty z udziatem Podwykonawcow:

a) protokot odbioru koncowego robdt podpisany przez komisje odbiorowa powotang
przez Zamawiajacego z okresleniem zakresu rzeczowego 1 finansowego robot
wykonywanych przez Podwykonawcow,

b) kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow dla Wykonawcy (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci z oryginalem) za wykonane przez
Podwykonawcow roboty,

c) kopie przelewow bankowych lub inne dokumenty $§wiadczace o dokonaniu
zaptaty wynagrodzenia na konto Podwykonawcy (wraz z poswiadczeniem
Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginalem) do pelnej wysokosci kwoty
wynikajacej z podpisanej umowy,

d) oryginal o$wiadczenia Podwykonawcy (lub notarialnie poswiadczona kopia)
o otrzymaniu od Wykonawcy pelnego wynagrodzenia wynikajacego
z podpisanych umow;

3) w przypadku odbioru robot protokolem odbioru koncowego z uwagami, platnosc
nastgpi po usuni¢ciu wad 1 spisaniu protokotu odbioru usunigcia wad stwierdzonych
podczas odbioru koncowego robot.
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Wszelkie faktury, zwigzane z realizacja niniejszej umowy, wystawiane beda przez
Wykonawce na Zamawiajacego nie czesciej niz raz na miesiac.

Zaptaty faktur, wystawionych zgodnie z niniejszag umowa, nastapiag w formie przelewu na
konto Wykonawcy wskazane na fakturach, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
wptywu prawidlowo wystawionych faktur do siedziby Zamawiajacego.

Za dokonanie zapftaty, o ktorej mowa w § 5 ust 3 pkt 2) oraz ust. 5 pkt 2) przyjmuje si¢
date uznania na rachunku Podwykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktére nie wptyngt na wydanie odmownej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie, Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot, z
zastrzezeniem iz ptatnos$¢ zostanie dokonana po usunigciu wskazanych w protokole wad 1
podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez wad.

Podstawg ztozenia faktury koncowej za wykonane roboty jest protokét odbioru
koncowego bez wad (istotnych i nieistotnych).

Za date zaplaty strony uwazaja dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

W przypadku zwloki w platnosci faktury Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢
Wykonawcy odsetki ustawowe od warto$ci faktury za czas op6znienia.

§6

Warunki szczegolne

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbgdne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze szczegdlowymi warunkami przetargu
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamowienia, projektach budowlanych
1 po przeprowadzeniu wizji w terenie, przyjmuje je bez zastrzezen.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkow umownych i wymogoéow okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia. Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujagcymi normami, przepisami, wiedzg techniczng oraz doswiadczeniem
Wykonawcy.

Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzadzenie terenu budowy w tym
wykonanie zasilania w wod¢ 1 energie — w szczegdlno$ci umie$ci na budowie,
w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajagce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, a takze zapewnia realizacj¢ obowigzkéw
kierownika budowy oraz kierownikow robot wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca bedzie przekazywat Przedstawicielowi Zamawiajacego — W 1 egzemplarzu
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD — miesigczne
raporty o postepie robodt wedlug wzoru opracowanego przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren w sposdb umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§7
Dokumenty Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy beda sporzadzone w jasnej, przejrzystej formie zgodnie



z obowigzujacymi przepisami, w jezyku polskim. Dokumenty Wykonawcy zostang
dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajacego przed odbiorem koncowym, zgodnie
z § 11 ust. 5 umowy.

Normy techniczne i przepisy:

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczone roboty budowlane winny odpowiadad
obowigzujagcym normom technicznym, Prawom dotyczacym budowli i budynkow
oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu wytworzonego
podczas prowadzenia robot budowlanych, oraz innym, wymienionym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia lub ustalonym w stosownych Prawach;

2) wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do Dokumentéw Wykonawcy i Robot winny by¢
takie, jak obowigzuja w czasie, kiedy Roboty sa odbierane przez Zamawiajacego.
Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako
przywotanie wydania, obowigzujacego na dzien ztozenia oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegng zmianie przepisy
Prawa majace zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw Wykonawcy i Robot,
wowczas Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt dostosowa¢ wykonane
Dokumenty i Roboty do obowiazujacych przepiséw Prawa.

Bledy Dokumentow - jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione bledy,

pominigcia, dwuznacznosci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zardowno one

jak Roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody
lub zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego paragrafu.

§8
Roboty budowlane

Wykonawca przed rozpoczgciem robot przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego
oswiadczenie kierownika budowy (robot), potwierdzajace przyjecie obowigzku
kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane — nalezy dostarczy¢ w dacie zawarcia umowy.
Wykonawca powiadomi o rozpoczeciu robot wszystkich wiascicieli infrastruktury
technicznej, w poblizu ktorej prowadzone s3 roboty lub ktorzy brali udzial przy
uzgodnieniu projektu budowlanego.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wilasciwie umocowane osoby
nie reprezentujace Stron umowy beda natychmiast zglaszane w formie pisemnej
Przedstawicielowi Zamawiajacego przez Kierownika Projektu. Przedstawiciel
Zamawiajacego podejmie wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie
z polskim Prawem budowlanym oraz z Umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz za zgodno$¢ realizacji
z dokumentacjg.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wzgledem Zamawiajacego za wykonanie
Umowy, w tym za jako$¢ materiatdéw 1 robodt, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot,
ktoére wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia jakie wykonawca zamierza zastosowa¢ muszg uzyskac
aprobate Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Na co najmniej 2 tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem materiatow 1 urzadzen Wykonawca wystapi z wnioskiem
0 ich zatwierdzenie do Inspektora nadzoru, wraz z informacja nt. zrédta wytwarzania,
swiadectwami badan, atestami higienicznymi, dokumentami dopuszczenia do obrotu
1 stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.
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Whiosek zostanie rozpatrzony w ciggu 7 dni kalendarzowych. Materiaty i1 urzadzenia,
ktore nie spetniajg wymagan SIWZ i ktore sg niezgodne z projektem, zostang odrzucone.
Zastosowane materialy i urzadzenia niespetniajagce wymagan SIWZ zostang usunig¢te na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca realizuje na wlasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu
budowy wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg ze ewentualne szkody spowodowane brakiem lub
niewlasciwym oznakowaniem terenu robot od dnia przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie trwania robdt, az do ich odbioru — utrzymac teren
budowy jak i miejsce wykonywania robdt, w stanie wolnym od zbednych przeszkadd,
usuwaé na biezaco zbedne materiaty, odpadki, $§mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktore
nie sg juz potrzebne. Jest rdwniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP
1 p.poz., a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdow i pieszych
w obrgbie realizowanych robdt. Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robot, projektu odtworzenia nawierzchni, uzyskanie zwigzanych z tym
zezwolen oraz za jego realizacj¢ odpowiada Wykonawca. Ponadto Wykonawca
zobligowany jest do wyposazenia zaplecza Wykonawcy w odpowiedni sprzgt BHP oraz
p.poz.

Wykonawca — jako wytwoérca odpadow w rozumieniu ustawy 0 odpadach (Dz. U. z 2013
r. poz. 21) — ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania
odpadow zgodnie z ustawa o odpadach oraz ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2016 r. poz. 672), a takze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do
wlasciwego Starostwa Powiatowego, jezeli wynika to z przepiséw prawa.

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacj¢ budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat Przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej (e-
mail/pismo) o wszelkich dziataniach zwigzanych z odcigciem lub zamknigciem drog,
wodociggéw lub innych medidw uzytecznosci publicznej nie podzniej niz 7 dni
kalendarzowych przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

Wykonawca, na wtlasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznos$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych
z terenem budowy 1 unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakldcen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, 1 przejmie odpowiedzialno§¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i1 stupy telefoniczne 1 elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdw
odwadniajacych, wodociagdw 1 gazociaggdéw, slupow i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej 1 instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub inne
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instytucje.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsigbiorstw i wilascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek uprzedniego pisemnego informowania
Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie
2 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania. Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o akceptacji lub jej braku, w terminie 7 dni kalendarzowych od
powzigcia informacji o koniecznosci ich wykonania.

§9
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci
cywilnej za straty i uszkodzenia, ktére mogg si¢ wydarzy¢ w mieniu oséb trzecich, lub
uszkodzenia ciala albo $mierci, ktore mogg si¢ wydarzy¢ osobom wskutek wykonywania
umowy przez Wykonawce. Ubezpieczenie musi obejmowac odpowiedzialno$¢ za szkody
zwigzane z wykonaniem robot powstale po ich zakonczeniu. Z zakresu ochrony
ubezpieczeniowej udzielane w ramach uméw nie moga zosta¢ wylaczone szkody
w istniejacych instalacjach podziemnych (w tym wszelkich kablach oraz rurociggach)
oraz w mieniu istniejacym a nalezacym do Zamawiajacego. Ubezpieczenie bedzie
zawarte na sume¢ ubezpieczenia nie nizszg niz 10.000.000,00 zt, suma ubezpieczenia nie
ulega zmniejszeniu po wyptacie odszkodowania z tytutlu zdarzenia objg¢tego ochrong
ubezpieczeniows.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 umowy winno ubezpiecza¢ kazda ze stron
umowy oraz Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ roboty oraz mienie stanowigce przedmiot
realizowanych robdt oraz maszyny 1 urzadzenia Wykonawcy badz Podwykonawcy w
trakcie budowy, montazu i skladowania w miejscu prowadzenia robot budowlanych
wymienionych w umowie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w skutek zdarzen
losowych o charakterze naglym i niespodziewanym. Suma ubezpieczenia powinna
odpowiadac:

1) dla robot objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz materiatdéw lub elementow

1 urzadzen do wbudowania lub zamontowania — wartosci okreslonej w umowie;
2) za$ maszyn, sprzetu oraz obiektow stanowigcych zaplecze budowy — wartosci
niezbednej do ich odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, straty

1 wydatki powstale wskutek zranienia, choroby, inwalidztwa lub $mierci jakiejkolwiek

osoby zatrudnionej przez Wykonawce lub jakiejkolwiek osoby z personelu Wykonawcy,

a takze, Koordynatora, inspektorow nadzoru 1 przedstawicieli Zamawiajgcego,

przebywajacych na terenie budowy. Ubezpieczenie to bedzie utrzymane przez caly okres

realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymac ubezpieczenie, o ktorych mowa w powyzszych

ustepach, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez

Zamawiajacego koncowego odbioru jej przedmiotu.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 3, w okresie prowadzonych

przez siebie badz swoich Podwykonawcow robot wynikajacych z udzielnej gwarancji.
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. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu, w terminie do 14 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, kopie polis (-y), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia
uplywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest réwniez przedtozy¢
Zamawiajgcemu, nie pozniej niz siedem dni przed koncem obowigzywania ubezpieczenia,
kopi¢ dowodu jego przedtuzenia — pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub
przedluzenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie dowodow wplat
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz w dniu uplywu terminu
zaplaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztow z tytutu
ubezpieczenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
Odstapienie od umowy

. W razie wystapienia okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w zakresie realizacji

robot nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie, jedynie za wykonang cz¢$¢ umowy.

. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie okre§lonym
jak w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, lub nie kontynuuje ich przez kolejnych 14 dni
kalendarzowych, mimo wezwania zlozonego na pismie (e-mail/pismo) przez
Zamawiajacego;

2) Wykonawca ze swej winy przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni
kalendarzowych;

3) opdznienie w realizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego przekracza 30 dni
kalendarzowych;

4) zostanie zgloszona likwidacja lub upadtos¢ firmy Wykonawey lub, w przypadku
Wykonawcow realizujacych umowe wspdlnie, likwidacja lub upadto$¢ co najmniej
jednego z nich;

w terminie do 30 dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczno$ci lub powzigcia

informacji o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe do odstgpienia umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w kazdym czasie, w przypadku

stwierdzenia nienalezytego wykonania postanowien umownych przez Wykonawce,

w szczegolnosci wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajacych natozenie na Wykonawce kar

umownych.

§11
Odbiory robét

. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania w formie pisemnej (e-mail/pismo)
Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajacego w terminie 2 dni kalendarzowych
o koniecznos$ci dokonania odbioru robot zanikowych.

. Brak poinformowania Inspektora Nadzoru o koniecznosci odbioru robdt zanikowych
bedzie skutkowaé koniecznoscia ponownego przygotowania elementu, do dokonania
odbioru robot zanikowych.

11



10.

11.

Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy potwierdzenia wykonania robot,
obowigzany jest zglosi¢ na piSmie Zamawiajagcemu fakt wykonania przedmiotu umowy
1 gotowosci do odbioru. Skutki zaniechania obowigzku lub op6znien w zgloszeniu beda
obcigza¢ Wykonawce.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru i powola komisje odbiorowa w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci
odbioru spisany zostanie protokot zawierajacy wszelkie dokonane w trakcie odbioru
ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

Na dzien rozpoczgcia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje 1 przekaze komisji
odbiorowej dokumentacj¢ kolaudacyjng potrzebng do odbioru koncowego wraz
z geodezyjng dokumentacja powykonawczg. Dokumentacja kolaudacyjna przed
przedtozeniem jej Zamawiajacemu, musi zosta¢ przedtozona Inspektorowi Nadzoru celem
jej weryfikacji i akceptacji.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci przez organy architektoniczno — budowlane
lub nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej na
skutek ztozenia wniosku o wudzielenie pozwolenia na uzytkowanie lub wniosku
dotyczacego zgloszenia zakonczenia robdt, Zamawiajacy wymierzong karg obcigzy
Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia tej kary
z wynagrodzenia Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do usuni¢cia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz

do zawiadomienia w formie pisemnej (e-mail/pismo) Zamawiajgcego o jej usunigciu.

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncowego, jezeli przedmiot odbioru nie osiggnie

w umowionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci odbioru stwierdzone

zostang wady istotne, ktorych nie mozna usuna¢ i eksploatowaé prawidtowo obiektu. Za

wady istotne nalezy przyjac takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z

jego przeznaczeniem lub z celem umowy albo niespelniajace cech wyraznie wymienionych

w umowie, a ktore znaczaco zmniejszajg wartos¢ obiektu.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze

wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

1) Zada¢ usunigcia tych wad — jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — wyznaczajac
pisemnie (e-mail/pismo) Wykonawcy odpowiedni termin, z zastrzezeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy zleci wykonanie
naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usunaé si¢
nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie
odpowiednim Iub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne;

3) odstapi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ si¢ nie dadzg lub z okoliczno$ci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usunagé¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie
usunagt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego0 terminie — a wady sg istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia usuni¢cia tych wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku usuni¢cia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie
pisemnej (e-mail/pismo) Zamawiajacego o ich usunigciu.
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§12
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w sporzadzeniu Harmonogramu, o jakim mowa w § 2 ust. 1 umowy
w wysokosci 400,00 zt (czterysta ztotych) za kazdy dzien opdznienia, liczony od
nastgpnego dnia od uplywu terminu wykonania Harmonogramu, a za opdznienie
w realizacji uzgodnionego Harmonogramu oraz terminu wykonania przedmiotu
umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 4 umowy — w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac
ztotych) za kazdy dzien opdznienia, liczony od nastgpnego dnia od uptywu terminu
wykonania;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie r¢kojmi — w
wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych), za kazdy dzien opodznienia, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 200.000,00 zt (dwiescie tysiecy ztotych) niezaleznie od
wysokosci szkoéd poniesionych przez Zamawiajacego powstatych w wyniku tegoz
odstapienia, ktoérych zaspokojenie Zamawiajacego moze domagaé si¢ na zasadach
og6Inych Kodeksu cywilnego;

4) za niewykonanie obowigzkow wynikajacych z zapisow § 9 niniejszej umowy
w wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych), za kazdy dzien braku ubezpieczenia,

5) za wykonanie robdt przez Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego (zgodnie
z art.647' § 2 ustawy Kodeks cywilny) — w wysokosci 20.000,00 zt (dwadziescia
tysiecy ztotych) za kazde stwierdzenie wykonywania takich robot oraz po 10.000,00 zt
(dziesig¢ tysigey ztotych) za kazdy dzien pracy Podwykonawcy;

6) kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

a) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
zatwierdzonym Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1.000,00 (jeden
tysigc zlotych) za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zapfaty,

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu zmiany — 20.000,00 =zt
(dwadziescia tysigcy zlotych) za kazdego niezgloszonego Podwykonawce lub
zmiang umowy,

C) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 20.000,00 zt (dwadziescia tysiecy ztotych) za
kazdego Podwykonawce lub zmiang umowy,

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 5.000,00
zt (piec tysiecy ztotych).

. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do obnizania naleznegd mu wynagrodzenia o

kwote naliczonych kar umownych.

. Kara umowna za kazdy przypadek naruszenia postanowien umowy, wymieniony w ust. 1

nie moze przekroczy¢ kwoty rownej 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysigcy ztotych).

. W przypadku zbiegu kar umownych z réznych wyzej wskazanych tytuldow suma kar

umownych nie moze przekroczy¢ kwoty 400.000,00 zI (czterysta tysigcy ztotych).

. Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy — W wysokosci 200.000,00 zt (dwiescie

tysiecy ztotych) z zastrzezeniem § 10 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowna w przypadku nieterminowego przekazania terenu

budowy w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien op6znienia.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢
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faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

8. Niezaleznie od pozostatych zapisOw niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przyshuguje prawo
wyboru sposobu dochodzenia roszczen od Wykonawcy, w tym kar umownych,
w szczegolnosci poprzez potracenie z wynagrodzenia lub wystawienie oddzielnego tytutu.

9. Niezaleznie od kary umownej Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia
Zamawiajacemu odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, wyrzadzonej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania, na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

10. W przypadku dokonanie odbioru obiektu z wadami nieistotnymi, Zamawiajacy nie
bedzie naliczat kar, jak za nieterminowe wykonanie zadania.

§13
Zmiany lub uzupeknienia

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej
w postaci aneksow do umoéw, pod rygorem niewaznosci.

2. Przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadku, gdy zachodzi co najmniej
jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) nastgpig istotne zmiany przepisoéw lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu

zamoOwienia;

2) nastgpi zmiana harmonogramu ptatnosci z tytutu dofinansowania;
3) nastgpig zmiany obowiagzujacej stawki VAT, ulec zmianie moze cena w takim zakresie

w jakim bedzie to wynikato z przepisow;

4) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamowienia w terminie,

a w szczego6lnosci w przypadku wystapienia:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego, majacych bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania robot. Zmiana terminu skutkuje przedtuzeniem
0 okres przestojow i opdznien,

b) dziatania sity wyzszej, ktora oznacza wszelkie okolicznosci, jakie moga zaistnie¢
po podpisaniu umowy, ktoérych nie mogta przewidzie¢, zadna ze Stron i na ktérych
przebieg zadna ze Stron nie miata wpltywu, oraz ktorych skutki dziatania sa
negatywne dla realizacji roboty (np. szkody, straty, opdznienia, uszkodzenia,
pioruny, zalania, pozary, klgski zywiolowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki
generalne lub lokalne 1 inne), majace bezposredni wplyw na terminowos$¢
wykonania rob6t. Zmiana terminu skutkuje przedtuzeniem o czas odpowiadajacy
okresowi ich wystepowania,

c) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robot w terminie
uniemozliwiajagcym dotrzymanie terminu wykonania robdt, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedluzeniem o okres
braku mozliwosci realizacji robot,

d) innych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedluzeniem o czas odpowiadajacy
zaistnialym przerwom,
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e) uzgodnien pomiedzy Stronami dotyczacymi skrocenia terminu. Zmiana skutkuje
skroceniem terminu o uzgodniony okres;

6) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly
si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6élnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnos$ci
sprzetu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niezgodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

7) w wyniku zaistnienia okoliczno$ci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
staranno$cig, nie moglt przewidzie¢ np.:

a) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane, jezeli sa one wuzasadnione konieczno$ciag zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

b) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwo$§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy  lub
Inspektora nadzoru inwestycyjnego,

€) zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robodt i nie odstepuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe
w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie
z art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane;

8) konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastgpstwem zawieszenia robot
budowlanych przez Zamawiajacego;

9) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami archeologicznymi lub
terenowymi;

10) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie
umowy, wywolujacych potrzebg jej zmiany;

11) taczna warto$¢ zmiany jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamo6wien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci
zamoOwienia na roboty budowlane okreslonej pierwotnie w umowie;

12) Zamawiajacy  zastrzega prawo do zmiany terminu wykonania umowy
w przypadku opoznieh w prowadzeniu prac budowlanych, spowodowanych
ewentualnymi brakami lub bledami w dokumentacji, ktére nalezy uzupehi¢ lub
poprawi¢. Braki lub btedy w dokumentacji musza zosta¢ protokolarnie potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Aneksowanie umowy mozliwe jest jedynie w przypadku
stwierdzenia konieczno$ci wstrzymania robot budowlanych przez Inspektora Nadzoru.
Zmiana terminu wykonania umowy nastapi o czas, od dnia wstrzymania robot
budowlanych do dnia protokolarnego przekazania brakujacych/poprawionych
materiatow, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmiany termindéw okreslonych w umowie,
w przypadku koniecznos$ci ich przesunigcia. Nie dotyczy terminu wykonania umowy

(z wylaczeniem ust. 2 pkt 12 niniejszej umowy), gwarancji i rekojmi.

. Wprowadzenie zmian dotyczacych tresci o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym,
niezb¢dnym do realizacji umowy, w szczegdlnosci zmian dotyczacych numeru rachunku
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bankowego Wykonawcy lub Zamawiajacego, zmiany o0s6b upowaznionych do
komunikowania si¢, zmiany osob odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidlowej
realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonéw, faksow, adresow poczty
elektronicznej, itp. nie sg zmianami istotnymi i zawsze dopuszczalne za porozumieniem
Stron.

. Prawa 1 obowiazki wynikajgce z niniejszej umowy, w szczegdlnosci wierzytelnos¢
o zaplate wynagrodzenia moga by¢ przeniesione na rzecz osob trzecich, wyltacznie za
zgoda Stron wyrazona w formie pisemne;.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym
zdarzeniu mogacym mie¢ wpltyw na niewykonanie umowy w terminie.

§ 14
Warunki gwarancji i rekojmi

. Wykonawca udziela 60 miesigcy gwarancji na cato$§¢ przedmiotu zamowienia.
Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjng (Zatacznik Nr 2 do umowy).

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje cato§¢ przedmiotu umowy.

. Rekojmia wygasa trzy miesigce po uplywie terminu gwarancji. Bieg terminu rekojmi
rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad
bezptatnie W terminie i na zasadach okreslonych Karta Gwarancyjna.

. Jezeli Wykonawca dokona usunigcia wady istotnej, termin gwarancji/rgkojmi biegnie na
nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji/rekojmi ulega
przedluzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady,
ktore zostaty zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca udziela gwarancji 1 r¢gkojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcow.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy, w  wysokosci 10% ceny calkowitej podanej w  ofercie, tj.

................................ zt  (stownie: ... zbotych),

wformie: ...

1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng Iub kilka form, o ktorych mowa w pkt 16. SIWZ z zastrzezeniem, Ze zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana wylacznie z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wartoSci.

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy stanowi

zalacznik do niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy (zgodnie z art. 148 ust. 2 prawa zamoéwien publicznych) w wekslach

z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnoSciowo - kredytoweyj,

przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb

Panstwa lub jednostkg¢ samorzadu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu
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10.

11.

12.

rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze

zastawOw.

Cze$¢ stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady wyniesie 30% ustalone;j

wysokosci zabezpieczenia t. kwoty ...l zt (stownie:

.................................... ztotych).

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci:

1) 70% warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Uznanie
Zamowienia za nalezycie wykonane nastapi z chwilg wydania protokotu odbioru
koncowego bez uwag 1 zastrzezen;

2) 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu
rgkojmi za wady.

Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione

w pienigdzu pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew na rachunek Wykonawcy.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w formie bezgotowkowej tj. poreczeniach bankowych, gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci, zabezpieczenie musi by¢ wykonalne na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzone zgodnie z obowigzujacym prawem oraz Gwarant

nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych

warunkoéw lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji. Zamawiajacy zada formy
bezwarunkowej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zdeponowane w formie

bezgotowkowej, nalezy zdeponowac je tak, aby na czas trwania umowy, a nadto na okres

30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie

wykonane, opiewato na 100% wartoéci zabezpieczenia, a nastgpnie na czas trwania

rekojmi za wady przedtuzony o 15 dni, opiewato na 30 % wysokosci zabezpieczenia.

Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu

potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢zna, pozostawiajac

w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

Wydanie oryginalu dokumentu nastapi nie wczes$niej niz po uptywie okresu, na jaki

whniesione zostato zabezpieczenie.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi —

nie usunigtych w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy dokona potracenia

z zabezpieczenia kwoty, ktora bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadac

bedzie kosztowi ich usuniecia.

W przypadku realizacji umowy przez konsorcjum, Zamawiajacy zada gwarancji

wadialnej, wskazujacej wszystkich wykonawcow  wspolnie ubiegajacych  sie

0 zamoOwienie.

§16
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot Podwykonawcom. W takim

przypadku Wykonawca podaje nazwe Podwykonawcy oraz wskazuje, ktora czgsé
zamoOwienia bedzie przez niego wykonana.
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10.

11.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikdéw tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni
kalendarzowych od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢é od  Wykonawcy przedstawienia  dokumentoéw
potwierdzajacych  kwalifikacje = Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten
jednak nie moze by¢ krotszy niz 5 dni kalendarzowe.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
kalendarzowe o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o
rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci ustug Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, pod warunkiem, ze posiada on kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu za posrednictwem Przedstawiciela Zamawiajacego, projektu umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Powyzsze powiadomienie bgdzie przedtozone przez Wykonawce z nie mniej niz
14 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajacy w terminie 7 dni wniesie zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub wniesie sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Zamawiajacy, W terminie 14 dni od otrzymania
kopii zawartej umowy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni kalendarzowe, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ushlugi, oraz ich zmian. Zamawiajacy nie okresla informacji o umowach
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ktére z uwagi na
warto$¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug, nie podlegaja obowigzkowi przedktadania
Zamawiajgcemu. Wykonawca nie ma obowigzku przedktada umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
o zamoéwienie jednak do warto$ci nie wigkszej niz 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat
tysigcy ztotych).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Procedura zatwierdzenia Podwykonawcy Podwykonawcy (dalszy Podwykonawca)
wymaga wykonania wszystkich czynnosci jak przy zatwierdzeniu Podwykonawcy.
Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze zatrudni¢ Podwykonawcy
1 dalszego Podwykonawcy oraz nie moze zmieni¢ zakresu wykonywanych przez niego
robot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostalta zawarta umowa o podwykonawstwo,
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonanie robdt przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcey z odpowiedzialnosci
1 zobowigzan, wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac prace
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisow, wynikajacych
z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 380 ze zm.), oraz art. 143b
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,
Wykonawca nie dokona w calosci lub w cze$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwroci sie
z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie
art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania faktura
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
fakturowanych robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej
platnosci przystugujacej Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisOw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

§17
Sila wyzsza

»Sita wyzsza” oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:
1) na ktorg Strony nie majg wpltywu;
2) przeciw ktorej, ta Strona nie mogta w racjonalny sposob zabezpieczy¢ si¢ przed
zawarciem umowy;
3) ktorej, skoro wystapita, taka Strona nie mogta w racjonalny sposob jej unikna¢ lub
przezwycig¢zy¢, oraz
4) ktorej nie mozna uznac¢ za wywolang w znaczacym stopniu przez drugg Strong.
Pod warunkiem spetnienia warunkow pkt 1 do pkt 4 sita wyzsza moze obejmowac, ale
nie ogranicza si¢ do wyjatkowych zdarzen lub okoliczno$ci wymienionych nizej:
a) wojna, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazja,
dziatanie nieprzyjaciot zewnetrznych,
b) bunt, akt terroryzmu, rewolucja, powstanie, przewrdét cywilny lub wojskowy,
wojna domowa,
€) zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem osob innych niz
Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow,
d) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace Ilub
skazenie radioaktywne, z wylaczeniem takich, ktére moga by¢ uznana za
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spowodowane przez uzywanie amunicji, materiatdow wybuchowych, materialow
radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcg, oraz
e) katastrofy zywiolowe, jak: trzgsienia ziemi, huragany, tajfuny lub dziatania

wulkaniczne, dlugotrwate $niezyce, ulewne deszcze, powodzie.
Jezeli sita wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowa, to winna ona powiadomi¢ drugg Strong
o wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowigcych sile wyzsza, wymieniajac przy tym
zobowigzania, z ktorych nie moze lub nie bedzie mogta si¢ wywigza¢. Powiadomienie w
formie pisemnej (e-mail/pismo), winno nastgpi¢ w terminie do 14 dni po dniu, kiedy
Strona dowiedziata si¢, lub powinna si¢ dowiedzie¢, o istotnym wydarzeniu lub
okoliczno$ciach stanowigcych sitle wyzsza. Po takim powiadomieniu Strona bedzie
usprawiedliwiona z niewykonania zobowigzan na czas tak dlugi, w jakim sita wyzsza
bedzie stanowila przeszkode.
Jezeli sila wyzsza, o ktorej Wykonawca powiadomit Zamawiajacego uniemozliwi
Wykonawcy wywigzanie si¢ z jego zobowigzan objetych umowa, a dziatanie sity wyzszej
spowoduje opdznienie czy tez spowoduje koszt, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wydtuzenia czasu zakonczenia realizacji zadania oraz zaptaty za taki poniesiony koszt
jezeli wykonanie jest lub zostanie op6znione oraz ponidst uzasadniony koszt.
Jezeli sita wyzsza, o ktorej Zamawiajacy zostal powiadomiony uniemozliwi wykonanie
catego lub istotnej czgéci zadania, to kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ umowe drugiej
Stronie.

§18
Zaliczki

Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony po spetnieniu warunkéw do uzyskania
zaliczek na poczet realizacji zamowienia w kwocie do 20 % warto$ci wynagrodzenia
brutto. Zaliczek udziela si¢ w oparciu o art. 151a w zwiazku z art. 143a Ustawy PZP (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 z p6ézn. zm.) na pisemny wniosek Wykonawcy. W przypadku
przyspieszenia realizacji robot w stosunku do harmonogramu, Zamawiajagcy moze
udzieli¢ dodatkowej zaliczki do wysokosci 100 % warto$ci zwigkszenia limitu rocznego
wynagrodzenia, a jej rozliczenie nastapi w sposob okreslony w ust. 7 tego paragrafu.
Pierwsza zaliczka moze by¢ udzielona w terminie 30 dni roboczych od protokolarnego
przekazania terenu budowy.

Kolejne zaliczki w latach nastgpnych moga by¢ udzielane w terminie do 30 kwietnia, lecz
nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych po rozliczeniu udzielonej zaliczki w roku
poprzedzajacym.

W roku 2017 Zamawiajacy udzieli zaliczek w wysokosci do 75 % wartosci limitu
rocznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia. W przypadku
przyspieszenia realizacji robot stosunku do harmonogramu, Zamawiajacy moze udzieli¢
dodatkowej zaliczki do wysokosci 100 % warto$ci zwigkszenia limitu rocznego
wynagrodzenia, a jej rozliczenie nastapi w sposob okreslony w ust. 7 tego paragrafu.
Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie
Zamawiajacemu 100% zabezpieczenia na udzielone zaliczki w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub weksli z porgczeniem wekslowym banku lub
spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej, z terminem waznosci 40 dni
kalendarzowych po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robdt budowlanych
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym

Oryginaty gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych Ilub weksli z porgczeniem
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4)

10.

11.

wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej wraz z

wnioskiem Wykonawca sktada u Zamawiajgcego w Pionie Gtownego Ksiegowego.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala si¢ w sposdb nastepujacy:

1) zaliczki udzielone przed 30 wrzesnia Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ nie
p6zniej niz do 31 pazdziernika danego roku. Zaliczki udzielone po 31 pazdziernika
Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ nie pdzniej niz do 31 marca roku
nastepnego,

2) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur za wlasciwie wykonane i
odebrane roboty budowlane w wysokosci 1 terminach okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym;

3) Jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez
Wykonawce wiasciwie sporzadzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
faktur za wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty
budowlane wraz z protokotem ich odbioru.

W nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy na wniosek

Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedluzenie terminu

rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nieroztagczne z przedtuzeniem terminu

wazno$ci gwarancji.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wylaczajac sytuacje opisane w ust. 7 pkt 4)

spowoduja niezwloczne wystgpienie Zamawiajagcego do Gwaranta o jej zwrot w

wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we

wniosku, fakturg zaliczkowa w wysokosci otrzymanej zaliczki.

Wykonawca zlozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym

protokotem odbioru robdt budowlanych przez inspektorow Zamawiajacego 1 Wykonawce

na kwote nie nizsza od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.

W przypadku rezygnacji z zaliczkowanych robot lub naliczenia kar umownych za ich

nieterminowe wykonanie wysokos$¢ zaliczki bedzie pomniejszona o t¢ kwote.

§ 19
Ryzyka

Wykonawca bedzie chronit Zamawiajacego 1 jego przedstawicieli przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, stratami 1 wydatkami lub wyréwna ich skutki wraz z kosztami
sagdowymi i optatami wyniktymi z:

1) uszkodzen ciata, chordb i $mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nast¢pstwie lub
z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia
robot oraz usuwania wad, z wyltaczeniem przypadkow, kiedy sa one spowodowane
przez zaniedbanie, dzialanie w zitej woli, lub zlamania postanowien umowy przez
Zamawiajgcego, Personel Zamawiajacego lub ktoregokolwiek z ich przedstawicieli,
oraz

2) uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartosci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a) powstanie wskutek, w nastepstwie lub z powodu projektu sporzgdzonego przez
Wykonawce, wykonania i wykonczenia robdt oraz usuwania wad oraz

b) jest spowodowana przez zaniedbanie, dzialanic w ztej woli, lub zlamania
postanowien umowy przez Wykonawce, personel Wykonawcy, jego
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przedstawicieli lub innych oséb, bezposrednio lub posrednio zatrudnionych przez
nich.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za opieke nad robotami oraz dostawami
materiatow 1 urzadzen od dnia przejecia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu
odbioru koncowego robot, kiedy to opieka nad robotami przechodzi na Zamawiajacego.

3. Jezeli nastapi opdznienie czy tez Wykonawca poniesie koszt w wyniku naprawy szkody
lub straty w wyniku wystapienia ryzyka, ktéore mozna przypisa¢ Zamawiajacemu, to
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wniosek informujacy, ze jest uprawniony do
wydhluzenia terminu zakonczenia robot/i lub dodatkowej zaptaty (pokrycia kosztow).
Ryzyka Zamawiajgcego obejmuja:

1) wojn¢, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazje¢, dziatanie
nieprzyjaciot zewngtrznych;

2) bunt, akty terroru, rewolucje¢, powstanie, przewr6ot cywilny lub wojskowy;

3) zamieszki lub rozruchy spowodowane przez osoby inne niz personel Wykonawcy lub
innych pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcow;

4) amunicje wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne z wylaczeniem takich, ktére moga by¢ uznane za spowodowane przez
uzywanie amunicji, materiatbw wybuchowych, radioaktywnych lub promieniowania
przez Wykonawcg;

5) fale cisnieniowe spowodowane przez samoloty lub inne urzadzenia poruszajace si¢
w powietrzu z szybkoscig dzwickowa lub ponaddzwigkowa,

6) uzycie lub zajecie przez Zamawiajacego jakiejkolwiek czesci robdt z wyjatkiem
takich, jakie s wymienione w umowie;

7) projekt jakiejkolwiek czes$ci robot wykonany przez Zamawiajacego lub osoby trzecie,
za ktoére Zamawiajacy jest odpowiedzialny, oraz

8) dziatania takich sil natury, ktore sa nieprzewidywalne, co do ktorych nie mozna
w racjonalny sposob oczekiwa¢ aby doswiadczony Wykonawca im skutecznie
przeciwdziatat.

§ 20
Rozstrzyganie sporow

1. wszelkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji umowy, dla ktérych Strony
nie znajdg polubownego rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie maja przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze na
tej podstawie, i przepisy Kodeksu cywilnego.

§21
Forma umowy

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
idwadla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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